

CALENDRIER DU PROCESSUS

Les étapes d'exécution et les tâches incombant aux candidats retenus sont prévues selon le calendrier suivant

> LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Annonce de l'appel	16.06.2020
Date limite pour la soumission des offres	31.08.2020, 12h00 CET
Procédure de sélection	Septembre 2020
Décision d'adjudication (à maximum 14 soumissionnaires) et notification électronique aux soumissionnaires	05.10.2020
Signature des contrats par le pouvoir adjudicateur	16.10.2020

> PHASE D'EXECUTION

ÉTAPE 1

Début des missions pour l'Étape 1	16.10.2020
Date limite : Remise du 1 ^{er} pré-rapport	04.01.2021, 12h00 CET
Présentation du 1 ^{er} pré-rapport	21-22.01.2021
Décision de sélection de maximum sept (7) équipes	01.02.2021
Notification de sélection ou résiliation de contrats des équipes	Février 2021

ÉTAPE 2

Début des missions pour l'Étape 2	Février 2021
Date limite : Remise du 2 ^e pré-rapport	17.05.2021, 12h00 CET
Présentation du 2 ^e pré-rapport	03-04.06.2021
Décision de sélection de maximum quatre (4) équipes	14.06.2021
Notification de sélection ou résiliation de contrats des équipes	Juin 2021

ÉTAPE 3

Début des missions pour l'Étape 3	Juin 2021
Date limite : Remise du rapport final	29.11.2021, 12h00 CET
Présentation du rapport final	17.12.2021
Validation de la troisième étape	24.12.2021